



Obchodná akadémia, Bernolákova 26 953 20 Zlaté Moravce	
Dátum 29. MÁJ 2020	
Číslo spisu:	DA 201 - 992 - 4 / 2020
Vybavuje:	

Obchodná akadémia
Ing. Eva Horná
riaditeľka školy
Bernolákova 26
953 20 Zlaté Moravce

Vaša žiadosť zo dňa
20.05.2020

Naše číslo
805/2020

Vybavuje
Henrieta Horníková

Bratislava
21.05.2020

Vážená pani Ing. Eva Horná,

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu akceptuje Vašu žiadosť o zmenu zmluvy č. 2019-1-SK01-KA102-060585 o poskytnutí grantu.

V zmysle Vašej žiadosti sa mení:

ČLÁNOK I.2 NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI A OBDOBIE VYKONÁVANIA ZMLUVY

I.2.2. Trvanie projektu je 28 mesiacov. Projekt začína 01. 12. 2019 a končí 31. 03. 2022.

ČLÁNOK I.4 SPRÁVY A PLATOBNÝ KALENDÁR

I.4.3 Priebežné správy a ďalšie splátky predfinancovania

Do 28. 02. 2021 príjemca je povinný vyplniť priebežnú správu o realizácii projektu, zahŕňujúcu obdobie od začiatku realizácie projektu špecifikovaného v článku I.2.2 do 31. 01. 2021.

Tento list považujte za jednostranný dodatok k zmluve o poskytnutí grantu a uchovajte ho ako súčasť predmetnej zmluvy. Ostatné časti zmluvy o poskytnutí grantu zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.

S pozdravom

Mgr. Irena Fonodová
výkonná riaditeľka SAAIC



Žiadosť o zmenu zmluvy KA1

COVID-19

Erasmus+

Všeobecné inštrukcie

Žiadosť podáva príjemca grantu v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu a článkom II.13 Prílohy I Všeobecné podmienky.

Podpísanú a naskenovanú žiadosť pošlite na e-mailovú adresu konzultanta Vášho projektu. Do predmetu uveďte: číslo projektu – Žiadosť o zmenu zmluvy KA1 COVID-19.

Identifikácia projektu

Číslo zmluvy o poskytnutí grantu	2019-1-SK01-KA102-060585
Názov projektu	Pripravujeme sa na európsky trh práce
Oficiálny názov organizácie	Obchodná akadémia
Štatutárny zástupca (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón)	Ing. Eva Horná, oa.zmoravce@gmail.com Tel: 037/6421904
Kontaktná osoba (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón)	Ing. Jana Palajová, jana.palajova@oazm.sk Tel: 0949298370
Dátum začiatku projektu podľa zmluvy (dd/mm/yyyy)	1. 12. 2019
Dátum ukončenia projektu podľa zmluvy (dd/mm/yyyy)	31. 03. 2021

Popis zmeny projektu

Popíšte dôvody, charakter a dopady zmeny na dosiahnutie stanovených cieľov a ďalšie relevantné informácie, napr. údaje o zmene termínov mobilit a následných aktivít. Pozn. pre VŠ: ak relevantné.


V súvislosti so situáciou, ktorá nastala v dôsledku šírenia koronavírusu (2019-nCov) nie je možné dodržať termíny, ktoré sú uvedené v zmluve a taktiež naplniť ciele projektu. Našou prvoradou úlohou je ochrániť zdravie a bezpečnosť študentov pri vycestovaní do zahraničia na mobilitu.

Termín konania mobility bol v zmluve stanovený od 4.10. 2020 do 17.10.2020 a mobilita sa má uskutočniť v Írsku. Keďže letecká doprava zo Slovenskej republiky do ostatných krajín je pozastavená až do odvolania, nebolo možné a ani relevantné zakupovať letenky na pôvodný termín.

Táto situácia bola konzultovaná s partnerskou organizáciou Your International Training a táto nám oznámila, že letecká doprava do Írska pravdepodobne bude obnovená až od januára 2021. To znamená, že možnosť zakúpenia leteniek sa posúva až na tento termín. V súvislosti s tým je nevyhnuté stanoviť nový termín mobility, ktorý by sa pravdepodobne presunul na neskorší termín v roku 2021.

Na základe uvedených zmien bude potrebné uskutočniť nový výberový proces žiakov, keďže žiaci V. ročníka už nebudú študentmi školy a bude potrebné zabezpečiť všetky ostatné aktivity, ktoré nadväzujú na mobilitu (ohodnotenie jazykových kompetencií, jazyková príprava, odborná príprava, zabezpečenie prepravy, ubytovania a pod.)

V súvislosti so všetkými skutočnosťami, ktoré sa viažu na situáciu so šírením koronavírusu (2019-nCov) by sme chceli požiadať o predĺženie trvania zmluvy o 12 mesiacov.



Zmena dĺžky trvania projektu

Projekt je možné predĺžiť maximálne o 12 mesiacov.

Projekty z výzvy 2018 môžu byť predĺžené maximálne do 31. 08. 2021

Projekty z výzvy 2019 môžu byť predĺžené maximálne do 31. 08. 2022

Pre sektor vysokých škôl:


Projekty z výzvy 2018 môžu byť predĺžené maximálne do: KA103 – 31. 5. 2021
KA107 – 31. 7. 2021

Projekty z výzvy 2019 môžu byť predĺžené maximálne do: KA103 – 31. 5. 2022
KA107 – 31. 7. 2022

Požadovaná zmena dĺžky trvania projektu (v mesiacoch)	12 mesiacov
Nový dátum ukončenia projektu (dd/mm/yyyy)	31. 03. 2022

Podpis štatutárneho zástupcu

Ja, dolupodpísaný(á), potvrdzujem, že informácie uvedené v tomto formulári žiadosti o zmenu zmluvy sú pravdivé a v súlade so skutočnosťou.

Miesto: Zlaté Moravce	Dátum (dd/mm/yyyy): 20. 05. 2020
Oficiálny názov organizácie: Obchodná akadémia	
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ing. Eva Horná	
Podpis: 	
Pečiatka organizácie príjemcu grantu (ak je to relevantné):	